

# Say No To Drugs, 2 Build The Sparkling Future Promotion Program 2023

## 拒毒 · 「建造」閃亮未來推廣計劃 2023

**BDF220017**

**1/9/2023 – 31/8/2024**

### Project End Powerpoint



Sponsored by Beat Drugs Fund (BDF)  
禁毒基金 贊助



Organized by Hong Kong Construction Services Association  
香港建造業服務協會 主辦

## 項目目標

1. 強化青少年/少數族裔等參加者對毒品禍害的認識
2. 提升參加者對識別隱蔽吸毒者的能力
3. 增加僱主對戒毒康復者和戒毒治療及康復設施的接納程度有所提升了解及信心以安排職業，使其能有穩定收入，重投社會
4. 增加青少年/少數族裔等參加者對販運毒品刑責的認識

受惠社群	預期 受惠人數	實際 受惠人數
專上課程學生 (包括少數族裔建造業學員)、少數族裔或非華語人士 (巴基斯坦、尼泊爾、印度三個國籍的香港少數族裔建造業工人) 及一般公眾。	2374	2580

# 項目執行時間表

活動	2023 月份				2024 月份							
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1. A1拒毒義工大使培訓工作坊	✓				✓							
2. A2學院/社區講座				✓	✓	✓			✓	✓	✓	
3. A3工地/學院/少數族裔社區流動展覽活動	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
4. B1建造業僱主商務發展互動坊							✓	✓				

## 項目成果指標： 1. A1 拒毒義工大使培訓工作坊

### 目標

- 對象: 建造業傷亡家屬 (包括少數族裔人士)



	預期成果	實際成果
社群:	招收50名人士參加 (參加者當中包括最少25名少數族裔人士), 當中40名出席工作坊並通過考試60分合格並將獲得培訓證書	招收了53名 (106%) 人士參加 (當中包括42名少數族裔人士), 當中49名成功出席工作坊並通過考試60分合格並將獲得培訓證書
次數/節數:	2 場	2場

## 項目成果指標： 2. A2 學院/社區講座

### 目標

- 對象:建造業工人、建造業學生、印度少數族裔、巴基斯坦及尼泊爾籍人士
- 3場講座於建造學院
- 1場講座於社區
- 6場講座於少數族裔社區 (清真寺、尼泊爾社區及錫克廟)



	預期成果	實際成果
社群:	為200名參加者舉辦講座，當中包括120名少數族裔人士參與	已完成為365名 (182.5%) 參加者，當中包括225名 (187.5%) 少數族裔人士參與
次數/節數:	10場	10場

## 合作團體

建造學院  
(葵涌、九龍灣、上水)

清真寺  
(葵涌、大圍)

錫克廟  
(灣仔)

尼泊爾社區  
(大角咀、油麻地)

本地社區  
(觀塘)



## 項目成果指標: 3. A3工地/學院/ 少數族裔社區流動展覽活動

### 目標


- 對象: 建造業工人、建造業學生、印度少數族裔、巴基斯坦及尼泊爾籍人士
- 6場流動展覽於工地
- 2場流動展覽於建造業學院
- 6場流動展覽於少數族裔社區



	預期成果	實際成果
社群:	接觸人數為2,100人	接觸人數為2,131人 (101.5%)
次數/節數:	14場	14場

## 合作企業及學院

建築公司	地點
香港寶嘉建築有限公司	九龍灣、油麻地、元朗及東涌
布依格建築有限公司	元朗
香港鐵路有限公司	東涌
建造學院	葵涌及上水



## 項目成果指標： 4. B1 建造業僱主商務發展互動坊

### 目標

- 對象: 建造業僱主



	預期成果	實際成果
社群:	招收24名建造業僱主參加	招收了31名 (129.2%) 建造業僱主參加
次數/節數:	2 場	2場

## 項目成效

評估方法：使用前測及後測問卷

成效	指標	實際成效
1	參加者對毒品禍害的認識有所提升	53名受訪者中， <b>79.2%</b> 受訪者對毒品禍害的認識有所提升
2	參加者及早辨識吸毒者的能力有所提升	365名受訪者中， <b>79.5%</b> 受訪者及早辨識吸毒者的能力有所提升
3	參加者對戒毒康復者和戒毒治療及康復設施的接納程度有所改善	31名受訪者中， <b>93.5%</b> 受訪者對戒毒康復者和戒毒治療及康復設施的接納程度有所改善
4	參加者對販毒所持的思維態度有所改善	84名受訪者中， <b>82.1%</b> 受訪者對販毒所持的思維態度有所改善

## 執行時的困難及解決方法

- 流動展覽活動中，曾經因為天氣原因，而令工地出席活動的建造業工人數目減少；因此於隨後的活動，我們預先向合作團體提出安排室內地方的要求，成功解決問題。
- 講座活動中，少數族裔參加者出人數相對不穩定；有見及此，我們向合作的少數族裔團體預先把招募的報名人數提高，成功解決問題。

## 所獲得的經驗

- 項目成功的原因：
  - 熟悉建造業工人及不同少數族裔的文化
  - 認識不同建造業工地及少數族裔社區的地點
  - 與建造業學院、公司及少數族裔團體已建立良好的聯繫網絡
- 學習回來的經驗：
  - 少數族裔有不同的語言，義工大使若能說不同的少數族裔語言會更有助於推廣項目。
  - 填寫問卷時，義工大使以少數族裔語言讀出問題內容，會有助於少數族裔明白而去回答。

## 總結

- **建議：**
  - 為進一步向**少數族裔青少年**宣傳禁毒資訊，可以加入讓他們能夠**互動參與**的活動，以增加他們的興趣，例如：**填色繪畫**；優秀的作品更可日後於網上展示，以增強向少數族裔推廣禁毒的效果。
- **項目的未來推廣方向：**
  - 機構希望發揮**家庭成員守護及監察**的力量，禁毒資訊可以透過合適**建造業工人及其家庭成員**參與的活動，進一步向他們的**家庭成員**作推廣。

# 感謝!

歡迎與我們聯絡

2618 2577