

申請表第 D 部 V. 附加資料

61. 時間表和計劃的重要階段 Timetable and milestones

S/N	Name of Activity	Start Date	End Date	Duration	2019							2020								
					5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	招募「生活伙伴」 Recruitment of "Life Buddies"	01/05/2019	31/07/2019	3 months																
2	招募年青吸毒者 Recruitment of young drug users	01/06/2019	30/09/2019	4 months																
3	「生活伙伴」訓練班 Training workshops for "Life Buddies"	01/07/2019	30/09/2019	3 months																
4	團隊建立活動 Team building activities	01/09/2019 01/02/2020 01/07/2019	31/10/2019 31/03/2020 31/08/2019	6 months (3 次)																
5	「生命重整」伙伴小組 Life reshaping mentorship groups	01/10/2019	30/09/2020	12 months																

執行計劃時可能會遇到的挑戰及相關的應變計劃如下：

Anticipated challenges and contingency plans are listed below:

	可能會遇到的挑戰 Anticipated challenges	相關的應變計劃 Contingency plans
1	「生活伙伴」對支援年青吸毒者感困難，因而放棄參與或中途退出。	<p>機構會於招募期間舉辦 2 節簡介會，詳細講解計劃內容及吸毒者的特性，讓參加者有足夠準備方進行培訓。機構計劃調高培訓「生活伙伴」的目標人數，以應對可能出現的人手流失問題。</p> <p>培訓內容將集中提升參加者支援吸毒者的能力，亦會由資深社工定期跟進及檢討，並適時給予支援，以減低人手流失的風險。</p> <p>一旦「生活伙伴」的流失情況較預期嚴重，機構可於 12/2019 至 3/2020 期間再次進行招募及培訓，以確保有足夠伙伴支援年青吸毒者。</p>